

«УТВЕРЖДАЮ» Приказом № 16- ОД

От 19.03.2021 г

И.о.директора МБОУ СОШ с.Красногор

Леков С.А.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

предпрофильной подготовки по направлению «Сельское хозяйство»

№ п/п	Содержание деятельности	Ответственные	Планируемые результаты	Сроки выполнения работ	Выполнение
1 этап (апрель-август 2021 год) - организационный					
1.	Анализ нормативно-правовых документов, психолого-педагогической и методической литературы по проблеме проекта	И.о.директора школы : Леков С.А. Зам. директора по УВР: Юрасова Л.В. Зам. директора по ВР: Томаева В.Ю.	Выбор ОУ модели ученической производственной бригады	Апрель	
2.	Определение участников Проекта	И.о.директора школы : Леков С.А. Зам. директора по УВР: Юрасова Л.В. Зам. директора по ВР: Томаева В.Ю.	Список участников проекта	Апрель	
3.	Создание Совета по руководству реализацией проекта	И.о.директора школы : Леков С.А. Зам. директора по УВР: Юрасова Л.В. Зам. директора по ВР: Томаева В.Ю.	Список состава совета Приказ по школе	Апрель	
4.	Изучение социального заказа обучающихся и их родителей на определенные программы профессиональной подготовки	И.о.директора школы : Леков С.А. Зам. директора по УВР: Юрасова Л.В. Зам. директора по ВР: Томаева В.Ю.	Самообследование ОУ с целью определения социального заказа обучающихся и их родителей на определенные программы профессиональной подготовки.	Апрель-август	
5.	Оценка ресурсов ОУ в реализации пилотного проекта: - выбор модели обучения участников ученических производственных бригад по программам профессиональной подготовки; - определение механизмов финансирования реализации проекта; - анализ материальной базы ОУ	И.о.директора школы : Леков С.А. Зам. директора по УВР: Юрасова Л.В. Зам. директора по ВР: Томаева В.Ю.	Выбор ОУ модели ученической производственной бригады. Аналитическая справка о готовности ОУ к реализации проекта.	Апрель-август	

6.	Заключение договоров о сотрудничестве ОУ, профессиональных образовательных организаций, хозяйств	Руководитель САПОУ СКАТ.	Договоры о сотрудничестве.	Апрель-август	
7.	Создание на уровне образовательных организаций нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию Проекта. Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих деятельность по реализации Проекта.	И.о.директора школы : Леков С.А. Зам. директора по УВР: Юрасова Л.В. Зам. директора по ВР:Томаева В.Ю.	Локальные акты ОУ.	Апрель-август	
8.	Разработка и утверждение реализуемых в течение учебного года образовательных программ элективных курсов (курсов по выбору) направленных на профессиональную ориентацию	Учителя ОУ	Пакет программ.	Апрель-август	
9.	Разработка и утверждение программ профессионального обучения	Учителя, педагоги ОУ и САПОУ СКАТ	Пакет интегрированных программ.	Апрель-август	
10.	Внесение изменений в учебный план школы	И.о.директора школы : Леков С.А. Зам. директора по УВР: Юрасова Л.В.	Учебный план школы.	Апрель-август	
11	Разработка и утверждение положений о массовых мероприятиях среди обучающихся и педагогических работников(конкурсах, смотрах, фестивалях и др), направленных на профессиональную подготовку и профориентацию	Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования; ОУ.	Пакет документов.	Апрель-август	
12.	Определение готовности кадров к реализации проекта	И.о.директора школы : Леков С.А. Зам. директора по УВР: Юрасова Л.В. и САПОУ СКАТ	Аналитическая справка.	Апрель-август	
13.	Разработка мониторинга эффективности реализации проекта	И.о.директора школы : Леков С.А. Зам. директора по УВР: Юрасова Л.В. Зам. директора по ВР: Томаева В.Ю.	Программа мониторинг;	сентябрь	
2 этап (сентябрь2021г- август2022 г) - внедренческий					
14.	Информационное обеспечение (взаимодействия образовательных учреждений (ОУ, САПОУ) СКАТ	Ответственные за работы в сети Интернет: Сохиев Ч.А.	Создание web-узла и информационных баз данных	сентябрь - май	
15.	Апробация единичных проектов , обучения участников	И.о.директора школы : Леков С.А.	Введение программ профессиональной подготовки	В теч. этапа	

	по программе профессиональной подготовки	Зам. директора по УВР: Юрасова Л.В.			
16.	Консультационно-методическое сопровождение реализации проекта СПО	Зам. директора по УВР: Юрасова Л.В. Зам. директора по ВР: Томаева В.Ю.	Организация и проведение участников проекта методических мероприятий по вопросам профессиональной подготовки обучающихся (Интернет-конференции, семинары-практикумы, круглые столы, мастер-классы...)	Сентябрь-август	
17.	Мониторинг эффективности реализации проекта в целом и единичных проектов	И.о.директора школы : Леков С.А. Зам. директора по УВР: Юрасова Л.В. Зам. директора по ВР: Томаева В.Ю.	Результаты мониторинга	Август 2021 Август 2022	
18.	Разработка механизмов социального партнерства в рамках проекта	И.о.директора школы : Леков С.А.	Договоры о взаимодействии, планы совместной деятельности, схема социального партнерства.	Январь -март	
19.	Разработка и реализация сетевых программ профессионального обучения школьников	И.о.директора школы : Леков С.А. и руководитель САПОУ СКАТ	Сетевые программы	Январь - март	
20.	Информирование участников проекта о промежуточных результатах реализации проекта	И.о.директора школы : Леков С.А. и педагоги.	Информированность участников проекта о промежуточных результатах реализации проекта. Открытость образовательной среды	Не реже 1 раза в месяц	
21.	Организация и проведение конкурсных мероприятий среди обучающихся, направленных на профессиональное обучение с целью поднятия имиджа сельскохозяйственных профессий и популяризации профессий, востребованных на региональном рынке труда	И.о.директора школы : Леков С.А. Зам. директора по УВР: Юрасова Л.В. Зам. директора по ВР: Томаева В.Ю.	Нормативно-правовые акты конкурсных мероприятий: отчет о конкурсных мероприятиях	1 квартал	
22.	Информационная поддержка реализации проекта с привлечение СМИ	И.о.директора школы : Леков С.А. Зам. директора по УВР: Юрасова Л.В. Зам. директора по ВР: Томаева В.Ю.	Теле-, радиопередачи, инстаграм	В течение года	
23.	Материально-техническое переоснащение базы ОУ - участников проекта	И.о.директора школы : Леков С.А.Зам. директора по УВР: Юрасова Л.В.	Обновленная МТБ школы	В течение года	

3 этап (сентябрь - декабрь 2022год) - обобщающий					
24.	Соотнесение результата с задачами проекта в целом и единичных проектов в частное™	И.о.директора школы : Леков С.А. Зам. директора по УВР: Юрасова Л.В. Зам. директора по ВР: Томаева В.Ю.	Информационно-аналитические материалы для принятия управленческих решений по коррекции реализованной модели	Октябрь-декабрь 2022	
25.	Анализ изменений кадрового потенциала ОУ	И.о.директора школы : Леков С.А. Зам. директора по УВР: Юрасова Л.В. Зам. директора по ВР: Томаева В.Ю.	Педагоги, подготовленные к реализации проекта	Октябрь 2022	
26.	Оценка эффективности результатов проекта	И.о.директора школы : Леков С.А. Зам. директора по УВР: Юрасова Л.В. Зам. директора по ВР: Томаева В.Ю.	Мониторинг эффективности результатов проекта	Ноябрь 2022	